

SCRUM - PROJETO

ASCENÇÃO DOS PELECOS

Curso: AMS – 1º Ano

Instituição: Fatec Ourinhos

Acadêmicos:

João Pedro Silva Machado de Oliveira

Matheus Nogueira

Cidade: Ourinhos

Ano: 2026

- Cronologia do desenvolvimento:

1 - Elaborar o Product Backlog do seu projeto de PI

- Melhoria na comunicação da equipe
- Organização documentação do github
- Finalização do mapa principal e novas mecânicas
- Grande trabalho na parte gráfica do projeto, adicionando novos elementos de personagens, inimigos e mapas
- Atualizar a documentação do github, atualizando os códigos, documentos e etc.

2 - Elaborar os passos para reunião Sprint Planning Meeting

Maior prioridade: Organização e atualização do github, criar design dos Assets, Funções complexas.

Média prioridade: Melhoria na comunicação do projeto.

Menor prioridade: Adicionar novos elementos, ideias e melhorar os assets já criados.

Durante uma semana, será dividido:

Dias: 1 a 4 dias.

Organizar o github, polindo o projeto e Atualizando o que foi feito. Tentando também finalizar a criação dos principais assets e se possível começando, melhorando e terminando funções complexas principais.

Dias: 1 a 2 dias.

Melhorar a comunicação conforme o projeto vai se encaminhando, esse próximo passo será um prazo extra, para terminar o que falta.

Últimos dias: 7 Dias totais

Pensar nos próximos passos e começar os novos elementos.

Meta da Sprint:

- Finalizar o início para começar a etapa principal e organizar urgentemente o projeto no github.

3 - Realizar a divisão das tarefas para cada integrante da Equipe

- Tarefa do João Pedro

Organizar documentação geral, finalizar assets, animações, enviar para o github o que foi feito.

- Tarefas de Matheus Nogueira

Documentar o código da mecânica feita e ajudar na finalização dos assets, animações, enviar para o github o que foi feito.

4 - Cada integrante deverá compartilhar a sua parte no projeto